



**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Q

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus: The Park Mall Sawangan – Depok)

Disusun oleh :

N a m a : Nudiansah
N I M : 41114120001
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil

Telah diujikan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana tanggal : 11 Mei 2019

Jakarta, 15 Mei 2019

Mengetahui,

Pembimbing

Budi Santosa, ST, MT

Ketua Penguji

Retna Kristiana, ST, MT

Kaprodi Teknik Sipil

Acep Hidayat, ST, MT