

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.2. 1. Maksud	2
1.2. 2. Tujuan.....	2
1. 3. Lingkup Pembahasan.....	2
1. 4. Metode Pengumpulan Data.....	3
1. 5. Sistematika Penulisan	4
BAB II : TINJAUAN INSTANSIONAL PROYEK.....	5
2. 1. Definisi Proyek	5
2. 2. Jenis – Jenis Proyek Konstruksi.....	5
2. 3. Pihak – Pihak yang Berperan dalam Proyek	6
2. 3. 1. Pemilik Proyek (Owner).....	6
2. 3. 2. Konsultan Perencana	7
2. 3. 3. Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi (MK).....	7
2. 3. 4. Kontraktor	8
2. 4. Hak, Kewajiban, Tugas dan Wewenang.....	9
2. 4. 1. Pemilik atau Owner	9
2. 4. 2. Konsultan Manajemen Kontruksi (MK)	10
2. 5. Cara Mendapatkan Proyek.....	11
2. 5. 1. Pelelangan Umum	12
2. 5. 2. Pelelangan Terbatas	12
2. 5. 3. Pemilihan Langsung	12
2. 5. 4. Penunjukan Langsung.....	12
2. 5. 5. Swakelola	13
2. 6. Nilai Kontrak	13
2. 7. Cara Turun Termin	13
BAB III : TINJAUAN PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI	15
3. 1. Profil Perusahaan.....	15
3. 2. Visi dan Misi	15



CIRIAJASA CM

3. 3. Budaya Perusahaan.....	16
3. 4. Proyek yang pernah dikerjakan	16
BAB IV : TINJAUAN PROYEK	18
4. 1. Latar Belakang Proyek	18
4. 2. Struktur Organisasi Proyek	18
4. 3. Kurva S	19
4. 4. Data Gambar	20
BAB V : TINJAUAN PRAKTIK PROFESI	24
5. 1. Lingkup Praktik Profesi.....	24
5. 2. Lingkup Pekerjaan.....	24
5. 3. Tugas yang diberikan selama Praktik Profesi	25
5. 3. 1. Kegiatan pada Bulan Oktober 2018	25
5. 3. 2. Kegiatan pada Bulan Nopember 2018.....	32
5. 3. 3. Kegiatan pada Bulan Desember 2018.....	43
5. 3. 4. Kegiatan pada Bulan Januari 2019	52
BAB VI : KESIMPULAN.....	62
6. 1. Kesimpulan	62
6. 2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65