

ABSTRACT

This research uses a quantitative method with descriptive analysis that focuses on the study of construction projects from the phenomenological side by using the thoughts of prominent figures including sevilyary demirkesesen,BelizOzorhon,andEroshkin. By using qualitative collection methods by interviewing informants to get a conclusion. The results of exploration show that many factors influence the success of the construction. One of them is project management. The role and function of operational management can be used as a benchmark for the level of effectiveness and efficiency in terms of using the project budget. The achievement of the level of success of the implementation of construction operational management functions must be accompanied by the application of the company's internal control system (SPI) in an optimal manner, to avoid construction failure. Where the success and failure of the basic aspects above will have an impact on the quality of the company's financial statement

Keywords: *Application of Construction Operational Management Functions, Determine the level of effectiveness and Efficiency in the Use of Project Budgets and Implementation of internal control systems (SPI), Quality of Financial Statements*



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisa deskriptif yang memfokuskan pada kajian proyek konstruksi dari sisi fenomenologi dengan menggunakan pemikiran para tokoh terkemuka diantaranya sevily demirkesezen, Beliz Ozorhon, dan Eroshkin. Dengan menggunakan metode pengumpulan kualitatif dengan cara mewawancara informan untuk mendapatkan satu kesimpulan. Hasil explorasi menunjukkan bahwa banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan konstruksi. Salah satu nya adalah manajemen proyek. Peran dan fungsi manajemen opsional dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi dalam hal penggunaan anggaran proyek. Pencapaian tingkat keberhasilan dari pelaksanaan fungsi manajemen operasional konstruksi harus didampingi dengan penerapan dari sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan secara optimal guna, untuk menghindari kegagalan konstruksi. Dimana keberhasilan dan kegagalan dari aspek dasar diatas akan berdampak pada kualitas laporan keuangan perusahaan.

Kata kunci: Penerapan Fungsi Manajemen Operasi Konstruksi, Menentukan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran Proyek dan Implementasi sistem pengendalian internal (SPI), Kualitas Laporan Keuangan

