

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Triple Constraint</i>	II-2
Gambar 2.2 Langkah – Langkah Proses Pengendalian	II-6
Gambar 2.3 Gantt Chart	II-15
Gambar 2.4 Contoh Kurva-S Proyek.....	II-16
Gambar 2.5 Menilai Biaya Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dilihat dari Bagan jumlah Anggaran yang Dipakai	II-18
Gambar 2.6 Analisis Konsep Nilai Hasil Disajikan dengan Grafik “S”	II-21
Gambar 2.7 Perkiraan Akhir Proyek.....	II-27
Gambar 2.8 Bagan Kerangka Berfikir	II-38
Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian.....	III-1
Gambar 3.2 Gambar Peta Lokasi Proyek.....	III-5
Gambar 4.1 Gambar Kurva S Proyek	IV-3
Gambar 4.2. Jadwal Pelaksanaan Proyek	IV-7
Gambar 4.3. <i>Site Plan</i>	IV-8
Gambar 4.4. Foto Progress Pekerjaan Bulan April 2018.....	IV-8
Gambar 4.5. Foto Progress Pekerjaan Bulan Mei 2018.....	IV-9
Gambar 4.6 Foto Progress Pekerjaan Bulan Juni 2018	IV-10
Gambar 4.7 Foto Progress Pekerjaan Bulan Juli 2018	IV-11
Gambar 4.8 Foto Progress Pekerjaan Bulan Agustus 2018	IV-12
Gambar 4.9 Foto Progress Pekerjaan Bulan September 2018	IV-12
Gambar 4.10 Foto Progress Pekerjaan <i>Slab on Grade, Basement</i>	IV-13
Gambar 4.11 Foto Progress Pekerjaan Dinding <i>ALC Block</i> , Lantai 1	IV-13

Gambar 4.12 Foto Progress Pekerjaan Bulan Oktober 2018	IV-14
Gambar 4.13 Foto Progress Pekerjaan Dinding Keramik.....	IV-15
Gambar 4.14 Foto Progress Pekerjaan <i>Steel Stair</i>	IV-15
Gambar 4.15 Foto Progress Pekerjaan <i>External</i>	IV-16
Gambar 4.16 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Mei 2018	IV-18
Gambar 4.17 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Mei 2018	IV-20
Gambar 4.18 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Juni 2018	IV-21
Gambar 4.19 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Juni 2018	IV-23
Gambar 4.20 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Juli 2018	IV-25
Gambar 4.21 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Juli 2018	IV-27
Gambar 4.22 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Agustus 2018.....	IV-29
Gambar 4.23 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan Agustus 2018.....	IV-31
Gambar 4.24 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan September 2018.....	IV-33
Gambar 4.25 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan	
Bulan September 2018.....	IV-35

Gambar 4.26 Grafik Varian Biaya dan Waktu Saat Pelaporan

Bulan Oktober 2018..... IV-37

Gambar 4.27 Grafik Proyeksi Biaya dan Waktu Saat Pelaporan

Bulan Oktober 2018..... IV-39

Gambar 4.28 Grafik Rekapitulasi Nilai CPI dan SPI IV-40

