

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU RENCANA PERCEPATAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN PADA PROYEK PENAMBAHAN LAJUR
KE-3 RUAS BALARAJA BARAT - CIKANDE JALAN TOL TANGERANG –
MERAK PAKET 1 KM. 39+360 – KM. 43+500**

Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Sarjana Strata-1 (S-1)



Disusun Oleh :

Rulia Kusuma Ningrum

NIM. 41117120065



Pembimbing :

Dr. Mawardi Amin, MT.

NIDN : 00240967001

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019