

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Elemen Dalam Permodelan <i>Cyclone</i>	II-16
Tabel 2.2. <i>Input Duration Cyclone</i>	II-20
Tabel 2.3. Referensi Penelitian Terdahulu.....	II-22
Tabel 2.4. <i>Research Gap</i>	II-25
Tabel 3.1. Lokasi Penelitian	III-2
Tabel 4.1. Volume Pekerjaan Aluminium Composite Panel	IV-6
Tabel 4.2. Uraian Pekerjaan ACP Sistem Konvensional.....	IV-6
Tabel 4.3. Durasi Pekerjaan ACP Sistem Konvensional	IV-7
Tabel 4.4. Kebutuhan Sumber Daya ACP Sistem Konvensional	IV-9
Tabel 4.5. Durasi Setiap Pekerjaan Pemasangan ACP Sistem Konvensional	IV-16
Tabel 4.6. Produktivitas per time unit ACP Sistem Konvensional.....	IV-18
Tabel 4.7. Total Produktivitas ACP Sistem Konvensional.....	IV-21
Tabel 4.8. Informasi <i>Statistics</i> untuk Resources Pemasangan ACP Sistem Konvensional	IV-22
Tabel 4.9. Uraian Pekerjaan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-24
Tabel 4.10. Durasi Pekerjaan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-25
Tabel 4.11. Kebutuhan Sumber Daya ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-26
Tabel 4.12. Durasi Setiap Pekerjaan Pemasangan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-33
Tabel 4.13. Produktivitas per time unit ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-34
Tabel 4.14. Total Produktivitas ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-37
Tabel 4.15. Informasi <i>Statistic</i> untuk Resources Pemasangan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-38
Tabel 4.16. Harga Satuan ACP Sistem Konvensional.....	IV-40
Tabel 4.17. Analisa Harga Satuan Pekerjaan ACP Sistem Konvensional.....	IV-40
Tabel 4.18. Harga Satuan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-41
Tabel 4.19. Analisa Harga Satuan Pekerjaan ACP Sistem <i>Stiffener Z</i>	IV-42
Tabel 4.20. <i>Summary Analysis Result WebCyclone</i>	IV-43
Tabel 4.21. <i>Summary Analysis Result AHSP</i>	IV-44
Tabel 4.22. <i>Summary</i> Hasil Perhitungan Waktu dan Biaya.....	IV-44
Tabel 4.23. Biografi Singkat Pakar <i>WebCyclone</i>	IV-45

Tabel 4.24. Total Produktivitas ACP Sistem Konvensional Setelah Validasi Pakar	IV-50
Tabel 4.25. Total Produktivitas ACP Sistem Stiffener Z Setelah Validasi Pakar ...	IV-55
Tabel 4.26. Biografi Singkat Pakar AHSP	IV-56
Tabel 4.27. Summary Hasil Perhitungan Waktu dan Biaya Setelah Validasi Pakar	IV-57

