
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kemajuan Progres Pekerjaan Bulan April 2018	I-2
Tabel 2.1	Koefisien Penurunan Produktivitas	II-9
Tabel 2.2	Jurnal Penelitian Terdahulu	II-11
Tabel 2.3	<i>Research Gap</i>	II-24
Tabel 4.1	Progres Pekerjaan Per 30 September 2018	IV-4
Tabel 4.2	Rekap Daftar Pekerjaan Proyek Pembangunan TPA Kota Balikpapan	IV-9
Tabel 4.3	Harga Satuan Upah	IV-18
Tabel 4.1	Tabel 4.4 <i>Crash Cost</i> dan <i>Cost Slope</i>	IV-20
Tabel 4.5	Urutan Pekerjaan dengan <i>Cost Slope</i> terendah yang dapat dilakukan <i>crashing</i>	IV-21
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil <i>Crashing</i> Alternatif Penambahan Jam Kerja.....	IV-25