

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAK *VARIATION ORDER* TERHADAP  
BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN**

(Studi kasus pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Hotel Patra Jasa Cirebon, Jawa Barat)

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



UNIVERSITAS  
Disusun Oleh :  
MERCU BUANA  
Muhamad Naufal Rachman

**4118110172**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2020**