
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Studi Literatur Penelitian Terdahulu	II-22
Tabel 2.2	<i>Research GAP</i>	II-27
Tabel 3.1	Pakar Terkait dalam Penelitian	III-7
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	III-8
Tabel 4.1	Persentase Lingkup Pekerjaan pada <i>Variation Order</i>	IV-9
Tabel 4.2	Penyebab Addendum Pertama Surat Perjanjian Kerja.....	IV-16
Tabel 4.3	Penyebab Addendum Kedua Surat Perjanjian Kerja	IV-18
Tabel 4.4	Penyebab Addendum Ketiga Surat Perjanjian Kerja	IV-19
Tabel 4.5	Jumlah Masing-Masing Faktor Penyebab <i>Variaton Order</i>	IV-24
Tabel 4.6	Rincian Dampak <i>Variation Order</i> Terhadap Nilai Kontrak	IV-26
Tabel 4.7	Rekapitulasi Pekerjaan <i>Variation Order</i>	IV-38
Tabel 4.8	Perhitungan Biaya Penghematan.....	IV-42
Tabel 4.9	Durasi Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Kontrak	IV-45
Tabel 4.10	Penambahan Durasi Pelaksanaan Berdasarkan Addendum 1	IV-46
Tabel 4.11	Penambahan Durasi Pelaksanaan Berdasarkan Addendum 2	IV-47
Tabel 4.12	Jadwal Pelaksanaan Final.....	IV-48
Tabel 4.13	Penyebab dan Dampak <i>Variation Order</i>	IV-50