

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Tambah Kurang II-13

Gambar 2.2 *Research GAP* Penelitian II-26

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir..... II-28

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian III-3

Gambar 4.1 Layout Lokasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Hotel Patra Jasa
Cirebon, Jawa BaratIV-4

Gambar 4.2 Prosedur Tambah KurangIV-10

Gambar 4.3 Dampak *Variation Order* Terhadap Bobot Nilai Masing-Masing Lingkup
Terhadap Nilai Kontrak.....IV-40

Gambar 4.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Kontrak.....IV-44

Gambar 4.5 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Revisi-1.....IV-46

Gambar 4.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Revisi-2.....IV-47

