

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN ALUMINUM  
COMPOSITE PANEL DAN CURTAIN WALL DENGAN METODE EARNED  
VALUE ANALYSIS**

**(STUDI KASUS PEMBANGUNAN GEDUNG “SHOWROOM JANTO  
BUILDING“)**

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Disusun Oleh:  
**Aidil Rahmat**

**41114110100**

Dosen Pembimbing

**Budi Santosa, ST. MT**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**JAKARTA**

**2020**