



Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

**Judul Tugas Akhir : ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN ALUMINUM COMPOSITE PANEL DAN CURTAIN WALL DENGAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS (STUDI KASUS PEMBANGUNAN GEDUNG "SHOWROOM JANTO BUILDING")**

Disusun oleh :

**N a m a** : Aidil Rahmat  
**N I M** : 41114110100  
**Jurusan/Program Studi** : Teknik Sipil

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana tanggal : 15 Februari 2020

Jakarta, 21 Februari 2020

Mengetahui,


**Pembimbing**

  
**Budi Santosa, ST, MT**

**Ketua Penguji**

  
**Lily Kholida, ST, MT**

**Kaprodi Teknik Sipil**

  
**Acep Hidayat, ST, MT**