

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Rencana Penambahan Luasan RTH di DKI Jakarta	3
Gambar 1.2. Akibat penurunan Kinerja kualitas.....	8
Gambar 1.3. Kondisi lokasi proyek RTH Taman	8
Gambar 2.1. Kuadran Keseimbangan	16
Gambar 2.2. Kerangka Model Penelitian.....	35
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 3.1 Hubungan Variabel Kinerja Proyek (Y_1) dengan Indikatornya	41
Gambar 3.2 Hubungan Variabel Faktor owner (X_1) dengan Indikatornya	43
Gambar 3.3 Hubungan Variabel Faktor kontaktor (X_2) dengan Indikatornya.....	44
Gambar 3.4 Hubungan Variabel Faktor konsultan pengawas (X_3) dengan Indikatornya	45
Gambar 3.5 Hubungan Variabel Faktor Tenaga kerja dan alat kerja (X_4) dengan Indikatornya	47
Gambar 3.6 Hubungan Variabel Faktor eksternal (X_5) dengan Indikatornya.....	48
Gambar 3.7 Hubungan Variabel Kepuasan masyarakat (Y_2) dengan Indikatornya	49
Gambar 3.8 Model Penelitian Regresi Linier Variabel Y_1	55
Gambar 4.1 Sejarah singkat Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	69
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	72
Gambar 4.3 Proses Pembangunan RTH Taman Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	77
Gambar 4.4 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel Y_1	79
Gambar 4.5 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel X_1	81
Gambar 4.6 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel X_2	82
Gambar 4.7 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel X_3	83
Gambar 4.8 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel X_4	84
Gambar 4.9 Tabulasi jawaban responden terhadap indikator variabel X_5	85