

DAFTAR ISI

Halaman

<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	17
1.3. Rumusan Masalah	17
1.4. Batasan Masalah	17
1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian	18
1.5.1. Maksud Penelitian	18
1.5.2. Tujuan Penelitian	18
1.6. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	18
1.6.1. Manfaat Penelitian	18
1.6.2. Kegunaan Penelitian	18

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka	20
2.2. Penelitian Terdahulu	50
2.3. Kerangka Pemikiran	58
2.4. Hipotesis	59

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian	60
3.2. Ruang Lingkup	61
3.3. Definisi Operasional	61
3.4. Jenis dan Sumber Data	62
3.5. Metode Pengumpulan Data	63
3.6. Metode Analisis Data	63

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Perusahaan	
4.1.1. Lingkup dan Bidang Usaha	69
4.1.2. Sumber Daya	69
4.1.3. Tantangan Bisnis Perusahaan.....	71
4.1.4 . Proses Bisnis di Perusahaan.....	73
4.2. Data Umum Proyek	74
4.3. Hasil Penelitian Pengendalian Biaya dan Waktu	76
4.4. Analisis Data Kinerja Pelaksanaan Proyek	76
4.5. Analisis Data Kinerja Penyimpangan Pelaksanaan Proyek	81
4.6. Analisis Indeks Produktivitas dan Kinerja Pekerjaan Proyek	87
4.7. Analisis Perkiraan Penyelesaian Pekerjaan Proyek	93

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS
MERCU BUANA