

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH *CONTRACT CHANGE ORDER*

TERHADAP BIAYA DAN WAKTU

(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN PRASARANA JARINGAN UTILITAS PAKET 3

LOKASI JAKARTA BARAT, JAKARTA TIMUR, JAKARTA PUSAT, DAN

JAKARTA SELATAN)

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh :

Seira Diwama Cathelina

NIM. 41117120080

Pembimbing :

Yunita Dian Suwandari, ST, MM

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019