

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
METODE CPM DAN PERT PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN *OLCS*
*DUMP HOPPER & UPGRADING BLCS CV 1A & 1B***



Disusun oleh :

Nama : Rosmayta Ningrum
NIM : 41615110079
Program Studi : Teknik Industri

Dosen Pembimbing,



(Sonny Koeswara, Ir. M.SIE)

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir/ Ketua Program Studi



(Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT)