

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KETERLAMBATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO  
PADA PROYEK WAREHOUSE LAZADA TAHAP 2**

*Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Sarjana Strata-1 (S-1)*



**Disusun Oleh :**

**Merlina Ayu Apriliyani**

**NIM. 41117120038**



**Pembimbing :**

**Dr. Mawardi Amin, MT**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2019**