

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah	I-3
1.4 Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	II-1
2.1 Proyek Konstruksi.....	II-1
2.2 Manajemen Proyek	II-1
2.2.1 Faktor-faktor Keberhasilan Proyek.....	II-2
2.2.2 Kerangka Manajemen Proyek.....	II-3
2.2.3 <i>Constraint</i> (batasan) Manajemen Proyek.....	II-4
2.3 Penjadwalan Proyek Konstruksi	II-5
2.4 Keterlambatan Proyek.....	II-7
2.4.1 Klasifikasi Keterlambatan.....	II-8

2.4.2 Faktor-faktor Keterlambatan.....	II-10
2.4.3 Dampak Keterlambatan	II-15
2.5 Manajemen Risiko	II-16
2.5.1 Perencanaan Manajemen Risiko	II-18
2.5.2 Identifikasi Risiko.....	II-18
2.5.3 Pengukuran Potensi Risiko	II-19
2.5.4 Penanganan Risiko.....	II-22
2.6 Kerangka Berfikir	II-23
2.7 <i>Research Gap</i>	II-25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	III-1
3.1 Metodologi Penelitian.....	III-1
3.2 Tempat Waktu Penelitian.....	III-4
3.3 Sumber Data.....	III-4
3.4 Populasi dan Sampel	III-5
3.5 Instrumen Penelitian	III-6
3.6 Variabel Penelitian.....	III-8
3.7 Uji Instrumen Penelitian.....	III-10
3.8 Analisis Data.....	III-11
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	IV-1
4.1 Pendahuluan.....	IV-1
4.2 Identifikasi Variabel Risiko	IV-1
4.3 Kuesioner Tahap Pertama.....	IV-4
4.4 Kuesioner Tahap Kedua.....	IV-7
4.5 Uji Instrumen Penelitian.....	IV-9
4.5.1 Uji Validitas Risiko.....	IV-9
4.5.2 Uji Reliabilitas	IV-12
4.6 Analisis Risiko	IV-13

4.6.1 Analisis Frekuensi Risiko	IV-13
4.6.2 Analisis Dampak Risiko	IV-14
4.6.3 Matrix dan Pemetaan Risiko.....	IV-15
4.6.4 Penanganan Risiko.....	IV-18
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-4
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



UNIVERSITAS
MERCU BUANA