

## **TUGAS AKHIR**

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS : PROYEK YANG DIKERJAKAN OLEH KONTRAKTOR PT. X)**

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun oleh :

**Haris Febrianto**

**41113320002**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2018**