

TUGAS AKHIR

ANALISA FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PADA PEKERJAAN STRUKTUR ATAS PROYEK APARTEMEN KALIANA CILEUNGI

**Diajukan sebagai syarat untuk mengambil Tugas Akhir untuk memenuhi syarat
Sarjana Teknik Strata (S1)**



Disusun oleh:

Nama : Ngusman

NIM : 41113320026

Program Studi : Teknik SIPIL

UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

2018