

TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN SUPPLY CHAIN PADA PEKERJAAN KOLOM DAN BALOK STRUKTUR ATAS DALAM PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN KALIANA METLAND CILEUNGI

**Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**



OLEH :

HERU PRASETYO

NIM : 41113320027

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018**