

**TUGAS AKHIR**

**IDENTIFIKASI VARIABEL KETERLAMBATAN  
PEKERJAAN *SUBSTRUCTURE (RAFT FOUNDATION)*  
PADA KONSTRUKSI BANGUNAN BERTINGKAT  
PROYEK X DI CIBUBUR**

**Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Sipil Strata 1  
(S-1)**



**Disusun Oleh:**

**NAMA : MARIMAR ISABELLA**

**NIM : 41114210009**

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**BEKASI**

**2018**