

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Identifikasi Masalah..... I-3

1.3. Rumusan Masalah..... I-3

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian..... I-4

1.5. Manfaat Penelitian I-4

1.6. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah..... I-5

1.7. Sistematika Penulisan I-5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1. Keterlambatan	II-1
2.1.1. Definisi Keterlambatan.....	II-1
2.1.2. Penyebab Keterlambatan	II-1
2.1.3. Dampak dari Keterlambatan.....	II-2
2.2. Teori <i>Fault Tree Analysis</i>	II-3
2.3. Kerangka Berfikir	II-5
2.4. Sumber Referensi Penelitian dan Analisa <i>Research GAP</i>	II-7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	III-1
3.1. Metode Penelitian	III-1
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	III-4
3.3. Studi Literatur	III-4
3.4. Pengumpulan Data	III-4
3.4.1. Populasi	III-6
3.4.2. Instrumen Penelitian.....	III-6
3.5. Analisis Data.....	III-7
3.5.1. Identifikasi Item Pekerjaan yang Terlambat.....	III-8
3.5.2. Identifikasi Indikator Penyebab Keterlambatan	III-8
3.6. Validasi Pakar	III-9
3.7. Kesimpulan	III-9
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	IV-1
4.1. Pendahuluan	IV-1
4.1.1. Kuesioner Responden.....	IV-1

4.1.2. Kuesioner Validasi Pakar	IV-1
4.2. Pengumpulan Data	IV-1
4.2.1. Data Primer	IV-2
4.2.2. Data Sekunder	IV-2
4.3. Wawancara	IV-2
4.4. Kuesioner	IV-3
4.5. <i>Fault Tree Analysis</i>	IV-7
4.5.1. Pengelompokan Masing-Masing <i>Event</i>	IV-7
4.5.2. Penggambaran Konstruksi <i>Fault Tree Analysis</i>	IV-8
4.5.3. Penentuan <i>Cut Set</i>	IV-13
4.5.4. Penentuan <i>Cut Set</i> dengan Aljabar Boolean	IV-23
4.5.5. Upaya Pengendalian Keterlambatan	IV-25
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Saran	V-3
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LEMBAR ASISTENSI	