

TUGAS AKHIR
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEKERJAAN
TAMBAH KURANG (*VARIATION ORDER*) PADA PEKERJAAN
***FACADE* TERHADAP BIAYA**
PADA PROYEK HARCO GLODOK JAKARTA

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata (S-1)



Disusun Oleh :

Nama : One Nilla Chelsy Muchayaroh

NIM : 41116320008

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018