
	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TUGAS AKHIR</b>  <b>PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL</b>  <b>FAKULTAS TEKNIK</b>  <b>UNIVERSITAS MERCU BUANA</b></p>	
---	---	---

Tugas Akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang Pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

**Judul Tugas Akhir** : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pekerjaan Tambah Kurang (*Variation Order*) Pada Pekerjaan Façade Terhadap Biaya Pada Proyek Harco Glodok Jakarta

Disusun Oleh :

**Nama** : One Nilla Chelsy Muchayaroh  
**NIM** : 41116320008  
**Jurusan/Program Studi** : Teknik Sipil

Telah di ujikan dan dinyatakan **LULUS** pada sidang tugas akhir, tanggal 14 Juli 2018.

**Pembimbing**



**Anjas Handayani, ST., MT**

**Sekretaris Program Studi**  
**Teknik Sipil**



**Muhammad Isradi, ST., MT**

**Penguji I**



**Madjumsyah Hariadi, Ir, MT, IPM**

**Penguji II**



**Irriene Indah Susanti, ST, MT**