

TUGAS AKHIR

**ANALISIS “*QUANTITY TAKE OFF DAN HARGA SATUAN*” PADA
ITEM PEKERJAAN PENYEBAB DEVIASI BIAYA
PELAKSANAAN BASEMENT METODE SEMI TOPDOWN
TERHADAP BUDGET PADA PROYEK THE PAKUBUWONO
*MENTENG***

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh :

Ahmad Putra Wijaya

41114110082

DOSEN PEMBIMBING:

Ir. Agus Suroso, MT

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019