

**ANALISIS KETERLAMBATAN KERJA PADA PROYEK  
KONTRUKSI GEDUNG CP 101 LEBAK BULUS**

**Diajukan sebagai syarat untuk mengambil gelar sarjana Teknik Strata  
1 (S1)**



**Disusun oleh :**

**RUDI AFRIANTO**

**41115320105**

**Dibimbing oleh :**

**Ali Sunandar,S.ST,MT**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**BEKASI**

**2020**