

TUGAS AKHIR

**IDENTIFIKASI RISIKO KETERLAMBATAN PEKERJAAN
STRUKTUR PEMBANGUNAN WAREHOUSE PADA PROYEK
OFFICE-WAREHOUSE FACILITY UNITED TRACTORS SITE
BINUNGAN**

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Strata-1 Mercu Buana



Disusun Oleh :

Nama : Ahmad Fadi

NIM : 41116320085

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2018