

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PERCEPATAN PEKERJAAN TANAH DENGAN METODE PENAMBAHAN JUMLAH ALAT BERAT PADA PROYEK JALAN TOL DEPOK – ANTASARI

Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Sarjana Strata-1 (S-1)



Disusun Oleh :

NAMA : FAHMIZAN RIMAWAN

NIM : 41118310023

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2020