

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENYEBAB PERBEDAAN NILAI *COST PLAN* DENGAN NILAI KONTRAK
PADA PROYEK MALL CIPUTRA - CIKUPA**

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1)



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Disusun Oleh :

FATCHUR RIFQI ANDREAN PRATAMA

41115110043

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019