

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Batasan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 Konsep Earned Value.....	II-1
2.2 Penilaian Kinerja Biaya dan Waktu Proyek.....	II-2
2.2.1 Pengukuran Penyimpanan Biaya dan Waktu	II-5
2.3 Analisa Varian.....	II-8
2.3.1 Analisa Indeks Performasi.....	II-9
2.4 Proyek Kontruksi	II-10
2.5 Manajemen Biaya Proyek	II-11
2.5.1 Biaya Konstruksi.....	II-11
2.6 Kriteria Earned Value Management System.....	II-13
2.7 Kerangka Berpikir.....	II-14
2.8 Penelitian Terdahulu	II-15
2.9 Research Gap	II-32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1 Metode Penelitian.....	III-1
3.1.1 Data Proyek	III-3
3.1.2 Metode Analisa Earned Value.....	III-4

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	III-6
3.3 Populasi dan Instrumen Penelitian	III-8
3.4 Jadwal Penyusunan Tugas Akhir	III-9
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	IV-1
4.1 Data Umum Proyek.....	IV-1
4.2 Perhitungan Dengan Metode Analisa <i>Earned Value</i>	IV-1
4.2.1 Analisis Bulan Maret.....	IV-1
4.2.1.1 Minggu Ke-23 (4 Maret – 10 Maret 2018).....	IV-1
4.2.1.2 Minggu Ke-24 (11 Maret – 17 Maret 2018).....	IV-4
4.2.1.3 Minggu Ke-25 (18 Maret – 24 Maret 2018).....	IV-7
4.2.1.4 Minggu Ke-26 (25 Maret – 31 Maret 2018).....	IV-9
4.2.2 Analisis Bulan April.....	IV-17
4.2.2.1 Minggu Ke-27 (1 April – 7 April 2018).....	IV-17
4.2.2.2 Minggu Ke-28 (8 April – 14 April 2018).....	IV-19
4.2.2.3 Minggu Ke-29 (15 April – 21 April 2018).....	IV-22
4.2.2.4 Minggu Ke-30 (22 April – 28 April 2018).....	IV-25
4.2.3 Analisis Bulan Mei.....	IV-32
4.2.3.1 Minggu Ke-31 (29 April – 5 Mei 2018).....	IV-32
4.2.3.2 Minggu Ke-32 (6 Mei – 12 Mei 2018).....	IV-34
4.2.3.3 Minggu Ke-33 (13 Mei – 19 Mei 2018).....	IV-37
4.2.3.4 Minggu Ke-34 (20 Mei – 26 Mei 2018).....	IV-40
4.2.4 Analisis Bulan Juni.....	IV-41
4.2.4.1 Minggu Ke-35 (27 Mei – 02 Juni 2018).....	IV-41
4.2.4.2 Minggu Ke-36 (3 Juni – 9 Juni 2018).....	IV-49
4.2.4.3 Minggu Ke-37 (10 Juni – 16 Juni 2018).....	IV-52

4.2.4.4 Minggu Ke-38 (17 Juni – 23 Juni 2018).....	IV-55
4.2.4.5 Minggu Ke-39 (24 Juni – 30 Juni 2018).....	IV-57
4.2.5 Analisis Bulan Juli.....	IV-65
4.2.5.1 Minggu Ke-40 (1 Juli – 7 Juli 2018)	IV-65
4.2.5.2 Minggu Ke-41 (8 Juli – 14 Juli 2018)	IV-67
4.2.5.3 Minggu Ke-42 (15 Juli – 21 Juli 2018)	IV-70
4.2.5.4 Minggu Ke-43 (22 Juli – 28 Juli 2018)	IV-73
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MERCU BUANA