

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : Analisis Penyebab Timbulnya Variation Order dan Dampaknya Terhadap Biaya Pelaksanaan Proyek

Disusun oleh :

N a m a : Astarina Winda Proborini

N I M : 41117110076

Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil

Telah diujikan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana tanggal : 16 Februari 2019

Jakarta, 23 Februari 2019

Mengetahui,

Pembimbing


Budi Santosa, ST, MT

Ketua Penguji


Yunita Dian Suwandari, ST, MT

Kaprodi Teknik Sipil


Acep Hidayat, ST, MT