

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah <i>Variation Order</i> pada objek penelitian.....	I-2
2.1	<i>Review Jurnal</i>	II-17
2.2	<i>Research GAP</i>	II-23
4.1	Rekapitulasi <i>Variation order</i> Pekerjaan <i>Cinema Transmart Rungkut</i>	IV-4
4.2	Rekapitulasi <i>Variation order</i> <i>Transmart Rungkut</i>	IV-5
4.3	Rekapitulasi <i>Variation order</i> Pekerjaan <i>Cinema Transmart Maguwo</i>	IV-12
4.4	Rekapitulasi <i>Variation order</i> Pekerjaan Perluasan Area Parkir <i>Transmart Maguwo</i>	IV-13
4.5	Rekapitulasi <i>Variation order</i> Pekerjaan Perubahan <i>Transmart Maguwo</i>	IV-14
4.6	Rekapitulasi <i>Variation order</i> Pekerjaan Perubahan <i>Transmart Sidoarjo</i>	IV-21
4.7	Analisis <i>Variation order</i> Pekerjaan Perubahan <i>Transmart Rungkut</i> Berdasarkan Penyebab.....	IV-25
4.8	<i>Bill Of Quantity</i> Bangunan Utama Proyek <i>Transmart Rungkut</i>	IV-43
4.9	<i>Final Cost Summary</i> Proyek <i>Transmart Rungkut</i>	IV-45
4.10	Rekapitulasi Persentase per Lingkup Pekerjaan.....	IV-46
4.11	Rekapitulasi <i>Variation order</i> per masing-masing <i>Purchase Order</i>	IV-48
4.12	Analisis <i>Variation order</i> Pekerjaan Perubahan <i>Transmart Maguwo</i> Berdasarkan Penyebab.....	IV-51
4.13	<i>Bill Of Quantity</i> Bangunan Utama Proyek <i>Transmart Maguwo</i>	IV-76
4.14	<i>Variation order</i> berdasarkan lingkup pekerjaannya.....	IV-77

4.15	Persentase <i>Variation order</i> berdasarkan lingkup pekerjaannya.....	IV-78
4.16	Rekapitulasi <i>Variation order</i> per masing-masing <i>Purchase Order</i>	IV-80
4.17	Analisis <i>Variation order</i> Pekerjaan Perubahan Transmart Sidoarjo Berdasarkan Penyebab.....	IV-83
4.18	<i>Bill Of Quantity</i> Bangunan Utama Proyek Transmart Sidoarjo.....	IV-92
4.19	<i>Variation order</i> berdasarkan lingkup pekerjaannya.....	IV-93
4.20	Persentase <i>Variation order</i> berdasarkan lingkup pekerjaannya.....	IV-94

