

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir .....	II-35
Gambar 3.1 Bagan Tahapan Penelitian.....	III-5
Gambar 4.1 Jadwal Pelaksanaan Proyek .....	IV-3
Gambar 4.2 Grafik SPI & CPI Per Minggu .....	IV-38
Gambar 4.3 Grafik Kinerja Waktu dan Biaya .....	IV-42
Gambar 4.4 Grafik Pareto : Pekerjaan yang Berkontribusi terhadap Keterlambatan.....	IV-44

