

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : Analisa Biaya Dan Waktu Rencana Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pada Proyek Penambahan Lajur Ke-3 Ruas Balaraja Barat - Cikande Jalan Tol Tangerang – Merak Paket 1 Km. 39+360 – Km. 43+500

Disusun oleh :

N a m a : Rulia Kusuma Ningrum
N I M : 41117120065
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil

Telah diujikan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana tanggal : 18 Mei 2019

Jakarta, 25 Mei 2019

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Mawardi Amin, M.T.

Ketua Penguji



Budi Santosa, ST, MT

Kaprodi Teknik Sipil



Acep Hidayat, ST, MT