

TUGAS AKHIR
ANALISA PENYEBAB TERJADINYA PENINGKATAN BIAYA
MATERIAL DALAM PROYEK KONSTRUKSI RUMAH TINGGAL
DI KECAMATAN BEKASI SELATAN

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata (S-1)



Disusun Oleh :

U Nama : BINSAR FRANSEN

NIM : 41117320064

MERCU BUANA

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019