

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain .....	II-3
Gambar 2.2 Analisis Varian Terpadu.....	II-7
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir.....	II-20
Gambar 3.1 Bagan Tahapan Penelitian .....	III-5
Gambar 4.1 Jadwal Pelaksanaan Proyek .....	IV-3
Gambar 4.2 Grafik SPI & CPI Per Minggu .....	IV-36
Gambar 4.3 Grafik Kinerja Waktu dan Biaya.....	IV-41
Gambar 4.4 Grafik Pareto: Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan pada Pelaksanaan Proyek .....	IV-45
Gambar 4.5 Grafik Pareto: Faktor yang Menyebabkan Kemajuan pada Pelaksanaan Proyek.....	IV-47