

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa Lubis
NIM : 41815110082
Pembimbing TA : Hendra Prastiawan, S.SI, MT
Judul : Sistem Informasi Manajemen Proyek Pengembangan Software Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Aero Systems Indonesia)

Ketepatan timeframe merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proyek pengembangan *software*. Dalam menjaga timeframe, diperlukan manajemen dalam pengembangan software untuk mengetahui apakah proses pengembangan software berjalan sesuai rencana atau terdapat kendala ketika proses sedang berjalan. Pada proyek pengembangan software, umum ditemukan permasalahan seperti komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, pembagian tugas yang tidak terpetakan dengan baik, serta pendistribusian dokumen yang tidak efektif. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem informasi yang dapat membantu proses manajemen proyek pengembangan software serta dapat mengelola sumber daya dan dokumen agar lebih efektif.

Kata kunci:
sistem informasi, universitas mercu buana, monitoring, manajemen proyek, pengembangan software



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRACT

Name : Khairunnisa Lubis
Student Number : 41815110082
Counsellor : Hendra Prastiawan, S.SI, MT
Title : Sistem Informasi Manajemen Proyek Pengembangan Software Berbasis Web (Studi Kasus : PT. Aero Systems Indonesia)

On time delivery is a key success in software development. Management is important thing in software development to make sure that software development is running properly. Problem is commonly found in software development, such as bad communication, uneven assignment, and ineffective document distribution. Project management information system for software development is very helpful to manage development process, resource and document management.

Key words:

information system, universitas mercu buana, monitoring, project management, software development

