

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Dartar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Proyek.....	6
2.1.1. Jenis – Jenis Proyek.....	7
2.1.2. Ciri – Ciri Proyek.....	8
2.1.3. Tahapan Siklus Proyek.....	9
2.2. Manajemen Proyek.....	11
2.2.1. Tujuan Manajemen Proyek.....	11
2.2.2. Tahapan Manajemen Proyek	12
2.3. Penjadwalan Proyek.....	12
2.3.1. Jenis – Jenis Penjadwalan.....	13
2.3.2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Jadwal	13
2.4. Work Breakdown Structure (WBS)	14
2.4.1. Kegunaan Work Breakdown Structure (WBS)	14
2.4.2. Peranan WBS dalam Perencanaan Proyek	14

2.5. Metode CPM	15
2.5.1. Jaringan Kerja.....	15
2.5.2. Penentuan Lintasan Kritis	20
2.6. Metode PERT	20
2.6.1. Langkah – Langkah Metode PERT	21
2.6.2. Perhitungan Metode PERT.....	22
2.7. Penelitian Terdahulu.....	23
2.9. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Jenis Data dan Informasi	30
3.2.1. Lokasi Penelitian	31
3.2.2. Waktu Penelitian	32
3.3. Metode Pengumpulan Data	32
3.4. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	32
3.5. Langkah – Langkah Penelitian	36
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	37
4.1. Pengumpulan Data	37
4.1.1. WBS (Work Breakdown Structure).....	37
4.1.2. Penjadwalan Proyek.....	38
4.1.3. Biaya Proyek	39
4.2. Pengolahan Data.....	40
4.2.1. Jaringan Kerja dengan Metode Jalur Kritis (<i>Critical Path Method</i>)	40
4.2.2. Perhitungan Maju	43
4.2.3. Perhitungan Mundur.....	47
4.2.4. Perhitungan Total <i>Float</i>	51
4.2.5. Lintasan Kritis (<i>Critical Path</i>)	53
4.2.6. Program Evaluation and Review Technique (PERT).....	53
4.2.7. Biaya Pembuatan <i>Pallet Warehouse</i>	59

BAB V HASIL PEMBAHASAN	61
5.1. Hasil.....	61
5.1.1. Metode CPM	61
5.1.2. Pehitungan Metode CPM	62
5.1.3. PERT	65
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1. Keaimpulan	67
6.2. Saran.....	67
Daftar Pustaka	68



UNIVERSITAS
MERCU BUANA