
DAFTAR ISI
Halaman Judul**Lembar Pernyataan****Lembar Pengesahan****Surat Balasan Persetujuan KP dari Proyek****Surat Permohonan Bimbingan KP****Abstrak**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Proyek.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup.....	I-3
1.4 Batasan Masalah.....	I-4
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II DATA PROYEK	II-1
2.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.2 Data Teknis Proyek.....	II-2
2.3 Lokasi Proyek	II-4
2.4 Fasilitas Perlengkapan.....	II-6
2.5 Alat Penunjang.....	II-11
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
3.1 Unsur-unsur Organisasi Proyek	III-1
3.2 Struktur Organisasi PT. Adhi Persada Gedung.....	III-10
3.3 Hubungan Antar Unsur Pelaksana Proyek.....	III-23
BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
4.1 Tinjauan Umum	IV-1
4.2 Matrial Konstruksi.....	IV-8

4.3 Peralatan Konstruksi	IV-19
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V-1
5.1 Uraian Umum.....	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek	V-2
5.3 Metode Pelaksanaan.....	V-2
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1 Pengendalian dan Pengawasan Proyek	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3 Pengendalian Mutu Peralatan.....	VI-14
6.4 Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-14
6.5 Pengendalian Waktu.....	VI-15
6.6 Pengendalian Teknis	VI-16
6.7 Pengendalian Biaya.....	VI-20
6.8 Pengendalian K3	VI-21
BAB VII TINJAUAN KHUSUS	VII-1
7.1 Uraian Masalah	VII-1
7.2 Metode Penanganan Masalah.....	VII-1
7.3 Metode Pelaksanaan.....	VII-2
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-3
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
