

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktik Profesi	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Profesi.....	2
1.3.1 Maksud dari Praktik Profesi	2
1.3.2 Tujuan Praktik Profesi.....	2
1.4 Lingkup Pembahasan dan Permasalahan	2
1.5 Metode Pengumpulan Data	3
1.6.1 Observasi.....	3
1.6.2 Wawancara	3
1.6.2 Studi Literatur.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PROYEK	5
2.1 Pihak-Pihak Pelaksana Pembangunan	5
2.1.1 Pemilik/Pemberi Tugas	5
2.1.2 Lokasi	5
2.1.3 Kontraktor	6
2.1.4 Konsultan Perencana.....	7
2.1.5 Perencana Struktur	8
2.1.6 Perencana Mekanikal Elektrikal & plumbing (MEP)	8
2.1.7 Konsultan Interior.....	8
2.1.8 Operator Hotel	9
2.2 Data Perusahaan	9
2.3 Sejarah Berdirinya Perusahaan	10

2.4 Ruang Lingkup Perusahaan.....	10
2.5 Organisasi Perusahaan.....	11
2.5.1 Deskripsi Pekerjaan	11
2.6 Gambaran umum pelaksanaan proyek	16
2.6.1 Penyelenggaraan Proyek.....	16
2.6.2 Prosedur Mendapatkan Proyek.....	16
2.7 Cara Mendapatkan Proyek Hotel Quest Cikarang	17
2.7.1 Prakualifikasi.....	17
2.7.2 Dokumen Kontrak	17
2.7.3 Tahapan Tender/Lelang.....	17
BAB III TINJAUAN PERUSAHAAN PT. ALERA GUBAH LARAS	25
3.1 Data Non Teknis	25
3.2 Data Teknis.....	26
3.3 Data Teknis Bangunan.....	26
3.3.1 Fasilitas Pendukung.....	26
3.3.2 Perencanaan Denah Arsitektural	27
3.3.3 Lantai Basement.....	27
3.3.4 Lantai 1	28
3.3.5 Lantai 2	28
3.3.6 Lantai 3.....	29
3.3.7 Lantai 4 – 9 (tipikal).....	30
3.3.8 Lantai Atap.....	31
3.4 Struktur Organisasi Pada Proyek Hotel Quest Cikarang.....	32
3.5 Jadwal Dan Tahapan Pekerjaan	34
3.5.1 Kurva S/Time Schedule	34
3.5.2 Peralatan Proyek	34
3.6 Peran Pratikan Dalam Proyek Tersebut.....	38
3.7 Tahapan Kerja Pembangunan	39
BAB IV TINJAUAN PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR PROYEK HOTEL QUEST CIKARANG.....	40
4.1 Lingkup Pekerjaan Finishing Arsitektur	40
4.1.1 Uraian Pekerjaan	40
4.2 Tinjauan Pekerjaan	41
4.2.1 Kanopi Utama	41

4.2.2	Lobi Utama.....	45
4.2.3	Tangga Lobi.....	50
4.2.4	Fasad.....	54
4.2.5	Pos Jaga.....	59
4.2.6	Kolam Renang.....	65
4.2.7	Plafon Koridor.....	68
4.2.8	Lantai Lobi Lift.....	71
4.2.9	Unit Hotel.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN

