

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Praktik Profesi	1
1.3 Tujuan Praktik Profesi	2
1.4 Lingkup Pembahasan	2
1.5 Metode Praktik	3
1.6 Sistematika Pembahasan	4
BAB II	5
2.1 Profil PT. CaturGriya Naradipa	5
2.2 Data PT. CaturGriya Naradipa	6
2.3 Portofolio PT. CaturGriya Naradipa	6
2.4 Struktur Organisasi PT. CaturGriya Naradipa	12
2.4.1 Struktur Organisasi - Pusat	12
2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab – Kantor Pusat	14
2.4.3 Struktur Organisasi - Proyek	15
2.4.4 Tugas dan Tanggung Jawab - Proyek	16
2.5 Hubungan Kerja Sama Pelaksana Proyek	19
BAB III	20
3.1 Tinjauan Proyek	20
3.2 Tinjauan Oakwood Hotel	21
3.2.1 Spesifikasi Data Fisik Oakwood Hotel District 8	23
3.3 Jadwal dan Tahapan Pekerjaan pada Proyek Oakwood Hotel	23
3.3.1 Kontrak Sistem <i>Remisier</i> (Harga Satuan) Metode Lapangan	24
3.3.2 Kurva S	24
BAB IV	25
4.1 Tinjauan Pekerjaan	25

4.2	Tahapan Pekerjaan	27
4.3	Pekerjaan Dinding Sistem Basah	28
4.3.1	Spesifikasi yang Digunakan Dinding Sistem Basah	29
4.3.2	Tahapan Pekerjaan Dinding Sistem Basah	29
4.3.3	Kesimpulan Pekerjaan Dinding Sistem Basah	31
4.4	Pekerjaan Dinding Sistem Kering.....	32
4.4.1	Spesifikasi yang Digunakan Dinding Sistem Kering	32
4.4.2	Tahapan Pekerjaan Dinding Sistem Kering	33
4.4.3	Kesimpulan Pekerjaan Dinding Sistem Kering	37
4.5	Pekerjaan Keramik Lantai	38
4.5.1	Spesifikasi Pekerjaan Keramik Lantai.....	38
4.5.2	Tahapan Pekerjaan Keramik Lantai.....	39
4.5.3	Kesimpulan Pekerjaan Keramik.....	41
4.6	Pekerjaan Toilet.....	42
4.6.1	Spesifikasi Pekerjaan Toilet	42
4.6.2	Spesifikasi Pekerjaan Toilet	43
4.6.3	Kesimpulan Pekerjaan Toilet	44
4.7	Pekerjaan <i>Ceiling</i>	45
4.7.1	Spesifikasi Pekerjaan <i>Ceiling</i>	45
4.7.2	Tahapan Pekerjaan <i>Ceiling</i>	46
4.7.3	Kesimpulan Pekerjaan <i>Ceiling</i>	49
4.8	Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Veneer</i>	50
4.8.1	Spesifikasi Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Veneer</i>	51
4.8.2	Tahapan Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Veneer</i>	52
4.8.3	Kesimpulan Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Veneer</i>	54
4.9	Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Stucco</i>	55
4.9.1	Spesifikasi Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Stucco</i>	55
4.9.2	Tahapan Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Stucco</i>	56
4.9.3	Kesimpulan Pekerjaan <i>Finishing</i> Dinding <i>Stucco</i>	59
4.10	Pekerjaan Pemasangan Kusen dan Daun Pintu	60
4.10.1	Spesifikasi Pekerjaan Pemasangan Kusen dan Daun Pintu	61
4.10.2	Tahapan Pekerjaan Pemasangan Kusen dan Daun Pintu.....	62
4.11	Pekerjaan Pemasangan <i>Fix Furniture</i>	65
4.11.1	Spesifikasi Pekerjaan Pemasangan <i>Fix Furniture</i>	66

4.11.2 Tahapan Pekerjaan Pemasangan <i>Fix</i> dan <i>Loose Furniture</i>	67
BAB V	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	73

