

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase keterlambatan penyelesaian proyek.....	2
Gambar 2.1 Komponen-Komponen dari KCKT	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3.1 Langkah Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Jaringan Kerja Proyek Validasi Metoda Analisa	35
Gambar 4.2 Jaringan Kerja Perhitungan Maju CPM	37
Gambar 4.3 Jaringan Kerja Perhitungan Mundur CPM.....	38

