

TUGAS AKHIR

PENGARUH DIVISI *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT* (SCM) PADA PERUSAHAAN “X” UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGADAAN MATERIAL *RIGID PAVEMENT* DI PROYEK KONSTRUKSI

(STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA PAKET 1
RUAS BAKAUHENI – SIDOMULYO)

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

Nama : Tahtida Zahriyah

NIM : 41117310080

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

JURUSAN TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2018