

**TUGAS AKHIR**

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN  
WAKTU PADA PEKERJAAN STRUKTUR ATAS PADA PROYEK  
EVENCIO MARGONDA APARTEMENT**

**Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**



**UNIVERSITAS  
OLEH :  
MAHFUDZ SUFTANDI**

**N I M : 41113320031**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCUBUANA  
2018**