

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Alir Kerja Praktek	6
Gambar 2.1. Logo Perusahaan Pt. Reka Solusi Kwantitas	10
Gambar 2.2. Struktur Organisasi.....	11
Gambar 2.3. Prosedur Terpilihnya Pelaksana Proyek.....	12
Gambar 2.4. Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek.....	12
Gambar 2.5. Ruko China Town	14
Gambar 2.6. Proses Pembuatan Dan Pemasangan <i>Fire Alarm</i>	15
Gambar 2.7. Aktivitas Saat Kerja Praktek	16
Gambar 3.1. Kegiatan A Pendahulu Kegiatan B Dan Kegiatan B Pendahulu Kegiatan C.....	22
Gambar 3.2. Kegiatan A Dan B Merupakan Pendahulu Kegiatan C	23
Gambar 3.3. Kegiatan A Dan B Merupakan Pendahuluan Kegiatan C Dan D.....	23
Gambar 3.4. Kegiatan B Merupakan Pendahulu Kegiatan C Dan D	23
Gambar 3.5. Kegiatan A, B, Dan C Mulai Dan Selesai Pada Kejadian Yang Sama.....	24
Gambar 4.1 Diagram Jaring Aon Untuk Menunjukkan Hubungan Antar Kegiatan	29
Gambar 4.2 Jaringan Kerja Jalur Maju CPM Proyek Pemasangan <i>Fire Alarm</i>	32
Gambar 4.3. Jaringan Kerja Jalur Mundur CPM Proyek Pemasangan <i>Fire Alarm</i>	35
Gambar 4.4. Jalur Kritis Pemasangan <i>Fire Alarm</i> Ruko	36
Gambar 4.5. Jalur Kritis Gabungan Pemasangan <i>Fire Alarm</i>	39