

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KETERANGAN PERUSAHAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Metode Kerja Praktik	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan	4
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 Ringkasan Perusahaan.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	6
2.3 Izin Perusahaan.....	6
2.4 Struktur Organisasi	7
2.5 Pengalaman Perusahaan	8
2.6 Sertifikat Badan Usaha	11
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	12
3.1 Pengertian Manajemen Proyek.....	12
3.2 Aspek Aspek Dalam Manajemen Proyek	12
3.3 Kontrak Konstruksi	14
3.4 Nilai Proyek.....	15
3.5 Devinisi Proyek	16
3.6 Tujuan Proyek	16

3.7 Waktu Pelaksanaan.....	17
3.8 Bobot Prestasi	18
3.9 Kurva S	19
3.10 Diagram Pareto	20
3.11 Fish Bone.....	21
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	22
4.1 Rekap Progress Mingguan.....	22
4.2 Rekap Bobot Pekerjaan	25
4.3 Kurva S	27
4.4 Analisa Deviasi Progress	31
4.5 Fish Bone Diagram.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38

