

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Metode Kerja Praktek.....	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan	4
1.5 Lokasi Pelaksanaan	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Profil Perusahaan.....	7
2.2 Lokasi Perusahaan	8
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	9
2.5 Waktu Kerja Perusahaan	10
2.6 Jenis Produk Perusahaan	10
2.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	13
3.1 Sejarah Manajemen Proyek.....	13
3.2 Definisi Proyek dan Manajemen Proyek.....	15
3.3 Proyek Dalam Perspektif Teknik Industri	17
3.4 Klasifikasi Proyek	18
3.5 Aspek-Aspek Dalam Manajemen Proyek	20
3.6 Perencanaan dan Pengendalian Produksi	21

3.7	Gantt Chart	22
3.8	Critical Path Method (CPM)	26
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA		35
4.1	Pengumpulan Data	35
4.2	Pengolahan Data dengan Metode CPM.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		59



UNIVERSITAS
MERCU BUANA