
DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | I-3 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | I-3 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | I-4 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | I-4 |
| 1.6. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup Masalah..... | I-4 |
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | I-5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Bekisting..... | II-1 |
| 2.1.1 Persyaratan Umum Bekisting..... | II-2 |
| 2.1.2 Jenis – Jenis Bekisting..... | II-3 |
| 2.1.3 Spesifikasi Bekisting..... | II-6 |
| 2.1.4. Fungsi Bekisting..... | II-7 |
| 2.1.5 Pembiayaan Bekisting..... | II-8 |

| | | |
|--|---|-------|
| 2.1.6 | Biaya Langsung untuk Bekisting | II-10 |
| 2.2 | Pengendalian Biaya | II-11 |
| 2.2.1 | Unsur Unsur Biaya..... | II-11 |
| 2.2.2 | Faktor Biaya | II-12 |
| 2.3 | Pengendalian Waktu | II-12 |
| 2.4 | Menghitung Rencana Anggaran Biaya | II-13 |
| 2.5 | Peraturan Menteri PUPR RI..... | II-14 |
| 2.6 | Kerangka Berfikir..... | II-19 |
| 2.7 | Penelitian Terdahulu..... | II-18 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | |
| 3.1. | Diagram Alir | III-1 |
| 3.2. | Tahap Penelitian | III-2 |
| 3.2.1 | Mulai..... | III-2 |
| 3.2.2 | Identifikasi Masalah | III-2 |
| 3.2.3 | Studi Literatur | III-2 |
| 3.2.4 | Pengumpulan Data | III-2 |
| 3.2.5 | Data Primer | III-3 |
| 3.2.6 | Data Sekunder | III-3 |
| 3.2.7 | Analisa Biaya | III-3 |
| 3.2.8 | Analisa Waktu | III-4 |
| 3.2.9 | Objek Penelitian | III-4 |
| 3.3.0 | Kesimpulan dan Saran | III-4 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS | | |
| 4.1 | Objek Penelitian | III-1 |
| 4.2 | Informasi Proyek Penelitian | III-2 |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 4.2.1 | Data Umum | III-2 |
| 4.2.2 | Data Teknis..... | IV-2 |
| 4.3 | Analisa Biaya Pekerjaan Bekisting..... | IV-3 |
| 4.4 | Volume Pekerjaan Bekisting..... | IV-4 |
| 4.5 | Analisa Biaya Bekisting Semi System..... | IV-6 |
| 4.5.1 | Analisa Pekerjaan Bekisting Semi System dihitung dalam m^2 | IV-7 |
| 4.6 | Analisis Biaya Bekisting Full System..... | IV-11 |
| 4.7 | Analisis Waktu Bekisting Semi System..... | IV-12 |
| 4.8 | Analisis Waktu Bekisting Full System..... | IV-13 |
| 4.9 | Analisis Perbandingan Waktu Bekisting..... | IV-14 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Kesimpulan..... | V-1 |
| 5.2 | Saran..... | V-2 |
| LAMPIRAN | | |
| | Kartu Asistensi..... | Lampiran - 2 |
| | Harga Satuan Dan Upah Tenaga Kerja Proyek Polres Metro Bekasi..... | Lampiran - 4 |