

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI VARIABEL PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PEKERJAAN
BEKISTING *PHENOL FILM* DAN BEKISTING BONDEK PROYEK DEPO LRT
JAKARTA KELAPA GADING-VELODROME

Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Sarjana Strata-1



Disusun Oleh :

Hadi Farhan

NIM. 41117320037

Pembimbing :

Anjas Handayani, S.T., M.T.

NIP. 616770115

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019